

**Proyecto de Cooperación Vecinal para  
pequeños Agricultores de San Pedro**

**Covesap**

Colonia Friesland – 041344, 0981505041  
covesap@telesurf.com.py – theodor@rieder.net.py



## **Plan Semestral p/ el 1. Semestre (Enero-Junio 2004)**

### **• Administración General del Proyecto**

1. Acompañar y controlar los objetivos de cada miembro del equipo para el 1. Semestre. **TR** y **AF**
2. Hacer el seguimiento en el desarrollo de todas las actividades previstas para el 1. Semestre. **TR** y **AF**
3. Realizar por lo menos 3 reuniones con el Equipo COVESAP. **TR**
4. Realizar por lo menos 5 reuniones con el Consejo COVESAP. **TR**
5. Construir las oficinas adicionales de acuerdo al presupuesto de COVESAP II. **FI** y **TR**
6. Empezar el proceso de institucionalización de COVESAP **TR**
7. Encaminar la organización de una auditoria externa. **TR**
8. Elaboración de los informes narrativos y financieros para Avina y otras instituciones donantes. **AF, FI** y **TR**
9. Construcción del BTA en Carolina. **FI**
10. Elaboración de un plan de sostenibilidad financiera. **TR**
11. Ejecución del fondo de desafío. **TR**
12. Adquirir un vehículo. **FI**
13. Organizar una encuesta agropecuaria que se ejecutará en el 2. Semestre. **AF**
14. Firmar un convenio con otra institución para que COVESAP pueda fiscalizar los proyectos de la KfW en nuestra zona para llegar a los resultados deseados. **TR**

### **• Programa 1. 1. Administración propia:**

1. Llevar a cabo capacitación de líderes. **AF**
2. Acompañar el aspecto formal de los comités de COVESAP **AF, VK** y **TR**
3. Preparar un reglamento de uso de la sede Carolina **AF** y **FI**
4. Definir el marco teórico de los comités de COVESAP **TR**
5. Organizar una campaña de cedulaación **VK**
6. Hacer los trámites para legalizar los comités. **VK**

### **• Programa 1. 2. Producción Agropecuaria**

#### **1. Capacitación de productores**

- Acompañar los cursos de capacitación ofrecidos por CONSA. **AF**
- Mantener parcelas demostrativas en las tres zonas de COVESAP. **AF** y **VK**
- Realizar días de campo. **AF** y **VK**

- Realizar un viaje de estudio con productores a otra zona. **AF**
  - Organizar jornadas de capacitación. **AF**
  - Acompañar a los productores mediante visitas. **AF** y **VK** y **TA**
  - Fomentar la planificación de fincas con énfasis en sistemas productivos sustentables. **AF**
- 2. Proyectos de la KfW: presentar por lo menos carpetas nuevas de 15 (30) comités para su aprobación y apoyar a los 7 comités que están aprobados o a punto de aprobarse. **AF****
- 3. Semillas y otros insumos**
- Acompañar a los productores en la implantación de leguminosas en pasturas. **AF** y **VK**
  - Incentivar la producción y el autoabastecimiento de semillas de abonos verdes. **AF**
  - Acompañar la siembra de abonos verdes y cultivos safríña. **AF**
  - Adquirir los insumos para los proyectos de la KfW. **AF** y **FI**
- 4. Maquinarias y otros implementos**
- Adquirir las maquinarias e implementos para la implementación de los proyectos de la KfW. **VK** y **FI**
- 5. Diversificación de la producción**
- Fomentar el mejoramiento de pasturas. **AF**
  - Fortalecer la producción diversificada existente. **AF**
  - Estimular la implantación de frutales y hortalizas. **AF**
  - Estudiar el cultivo del Kaa hee. **AF**
- 6. Reforestación y manejo de bosque**
- Implementar las reforestaciones y el manejo de bosque de los proyectos de la KfW. **AF**
- 7. Créditos**
- Otorgar créditos según necesidad. **FI**
  - Cobrar los créditos otorgados y obtener una morosidad por debajo del 10%. **FI**
  - Realizar un curso de capacitación sobre fondos rotativos. **TR**
- 8. Temas varios**
- El equipo COVESAP recibe una capacitación sobre el manejo biológico de plagas. **TR**

### **Programa 1.3.Comercialización**

- Organizar un nuevo sistema de comercialización. **FI**
- Realizar la comercialización de algodón, sésamo, maíz, poroto y abonos verdes, alcanzando un 40% en forma conjunta. **FI**

- Estudiar la posibilidad de darle valor agregado al producto. **AF, TR y FI**

#### **Programa 1.4. Caminos**

- Mantenimiento de los caminos (80%). **VK**
- Construcción de puentes. **VK**
- Limpieza de los costados de los caminos. **VK y HT**

#### **Programa 1.5. Educación**

- **Capacitación de docentes y provisión de insumos**
  1. Organizar los cursos para docentes. **AF**
  2. Proveer insumos en caso de necesidad. **VK**
- **Capacitación de jóvenes**
  1. Organizar por lo menos una jornada para jóvenes. **AF y TR**
- **Bachilleratos Técnicos agropecuarios **FI y VK****
  1. Acompañar a 2 técnicos agropecuarios en sus labores de enseñanza según el plan especial
  2. Acompañar las actividades con por lo menos 25 alumnos
- **Educación escolar básica.**
  1. Acompañar la labor en las huertas de las escuelas a través de charlas. **AF**

#### **Programa 2.6.Salud**

1. **Cursos para mujeres**
  - Realizar los cursos para las amas de casa (a 150 amas de casa por lo menos). **HT**
  - Capacitar al equipo de mujeres **HT**
2. **Atención médica**
  - Planificar el trabajo en el área salud y empezar a ejecutar el plan. **AF y HT**
  - **Realizar las consultas médicas **Equipo Médico****
3. **Promotores de salud**
  - Empezar la formación de promotores de salud (3 personas) **HT**
4. **Equipamientos para centros de salud y mejoras**
  - Adquirir los equipamientos para los centros de salud donde fuera necesario **VK**
  - Implementar las mejoras necesarias en los respectivos centros. **VK**